ASISTENCIA Y EVALUACION

Asistencia:

La asistencia es obligatoria en un 80,00%, como
minimo, de las sesiones programadas. Se llevara a
cabo un control de firmas.

Evaluacion:

A los efectos de homologacion del curso por créditos
de libre configuracion en el expediente académico del
alumno se valorard, ademas de la asistencia (habra
control de firmas), la planificacion completa de un
proyecto, el grado de detalle y su adecuacion al curso.
Trabajo: El lugar de presentacion del trabajo es:
despachos del Area de Proyectos a nombre del Prof.
José Manuel Mesa, o por correo electronico a:
jmmesa@uniovi.es. El plazo de presentacion es:
Gltimo dia 28 abril 2011. La extension del trabajo es:
libre.

Formacion Permanente: Para la obtencidon de los
créditos de Formacion Permanente, ademéas de la
asistencia es imprescindible que la materia del curso
guarde correspondencia con las asighaturas que se
estén impartiendo en alguno de los Centros
financiados por el Principado de Asturias.
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Fechas de Imparticion: Del 29 de marzo al 7 de abril
de 2011.

Lugar de Imparticion: Gijon. Campus Gijon
Viesques. E.u. Ingenieria Tecnica Industrial-viesques.
Aula Informatica 1-61.

Dirigido por:
Jose Manuel Mesa Fernandez. Universidad de Oviedo

Plazas disponibles: 25
Derechos de inscripcion: 140,76

Tipo de Curso:

Homologable por 4,5 créditos de libre configuracion
en los expedientes de ensefianzas regladas y por 3
créditos de formacion permanente al profesorado no
universitario del Principado de Asturias en activo.

Destinatarios:

Este curso esta dirigido preferentemente a estudiantes
de Ingenieria,Ciencias Econémicas y Empresariales.
Matricula:

A través de Internet o acudiendo a las Unidades de
informacién y matricula:

En Oviedo, Principado, 3 planta baja. Tfno: 985
103930 . vematricula@uniovi.es

En Gijon, Tomas y Valiente s/n. Tfno: 985182218
Para que la matricula sea definitiva hay que acreditar
el pago en alguna de las Sedes de Extensién
Universitaria, como maximo al dia siguiente de haber
obtenido la carta de pago.

Fechas de matricula:

Del 23 de diciembre de 2010 al 24 de marzo de 2011.



http://www.uniovi.es/

Objetivos del Curso:

Al finalizar este curso los asistentes al mismo deben
ser capaces, utilizando la herramienta informatica
MS-Project, de: realizar una programacion de tiempos
de un proyecto, conocer las tareas mas relevantes
amonitorizar, ajustar la programacion en funcion de
los recursos disponibles, extraer la programacion para
que pueda ser utilizada por los componentes del
proyecto, y realizar el seguimiento de la ejecucion
delas tareas.

Contenido del Curso

Los alumnos universitarios reciben una formacion que
les permite acometer variadas tareas. En un entorno
cada vez mas complejo y multidisplinar, los trabajos
complejos tienden a gestionarse como proyectos. Un
componente fundamental de la adecuada gestion de
proyectos es su correcta planificacion y
programacion. Para realizarla, es una practica cadavez
mas comUn apoyarse en herramientas informaticas
basadas en las técnicas de programacién méas
difundidas. Su uso en proyectos medios o grandes es
indispensable y esta generalizdndose también en
proyectos pequefios. En nuestra experiencia se ha
detectado una necesidad formativacreciente en el uso
avanzado de estas herramientas que, en la mayoriade
los casos, estan gravemente infrautilizadas. Conocer
de antemano algo que las empresas valoran sitGa a los
futuros profesionales de la Ingenieria en una situacién
de ventaja competitiva en el acceso al mercado
laboral, tanto a nivel regional como nacional.

Martes, 29 de marzo

16:00 Conceptos hasicos de programacion (E.D.T.).

MESA FERNANDEZ JOSE MANUEL. UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

18:00 Programacion de plazos en Microsoft Project .
MARTINEZ HUERTA GEMMA MARTA. UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

19:30 Programacion de plazos en Microsoft Project I1.

MESA FERNANDEZ JOSE MANUEL

Miércoles, 30 de marzo

16:00 La importancia de la planificacion en el cumplimiento
final de plazos.

MESA FERNANDEZ JOSE MANUEL

17:30 Ajuste avanzado de programacion en tiempos I.

LUINA FERNANDEZ ROCIO. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
19:30 Ajuste avanzado de programacion en tiempos 1.
VILLANUEVA BALSERA JOAQUIN MANUEL.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Jueves, 31 de marzo

16:00 Ajuste de planificacion por restricciones en el uso de
recursos.

RODRIGUEZ MONTEQUIN VICENTE. UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

17:30 Programacion con recursos en Microsoft Project I.
MARTINEZ HUERTA GEMMA MARTA

19:30 Programacién con recursos en Microsoft Project I1.
VILLANUEVA BALSERA JOAQUIN MANUEL

Martes, 05 de abril

16:00 Programacion en el &mbito de empresa (multiproyecto).
COS JUEZ FRANCISCO JAVIER DE. UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

17:30 Programacion de fondos de recursos |.

CONCEPCION SUAREZ RAMIRO. UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

19:30 Programacion de fondos de recursos I1.

COS JUEZ FRANCISCO JAVIER DE

Miércoles, 06 de abril

16:00 Seguimiento y control de planificaciones.

ALVAREZ CABAL JOSE VALERIANO. UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

17:30 Seguimiento de planificaciones utilizando MS Project I.
VILLANUEVA BALSERA JOAQUIN MANUEL

19:30 Seguimiento de planificaciones utilizando MS Project II.
ALVAREZ CABAL JOSE VALERIANO

Jueves, 07 de abril

16:00 Programacion en el ambito de empresa (EPM). Gestidon d
carteras de proyecto.

GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

18:00 El método del valor ganado usando MS Project I.

ALBA GONZALEZ FANJUL CARLOS. UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

20:00 El método del valor ganado usando MS Project I1.
MESA FERNANDEZ JOSE MANUEL




